

**Nr. 133** | **Pfarrei St. Michael DU** | Version 0.07

**Erfassung der Ziele, Aufgaben und deren Priorisierung**

Leitsätze		Ziele/Themen						Arbeitsform							Priorisierung							
		Was soll bis wann erreicht werden? Zeitplan lt. Votum													(Bedeutung: 10 = hoch/0 = keine Priorität Dringlichkeit: Umsetzung bis 2020 = 10/bis 2025 = 6-8 /bis 2030 = 3.)							
Anspruch/Ziel Reihenfolge lt. Votum	Lfd. Nr.	Was - Ziele	Themen - Zusammenfassung von Zielen	Standort	Beginn	Ende	Gedanken - Anmerkungen - Abhängigkeiten	Umsetzen ohne Vorarbeit	Regelarbeit	Konzept- erstellung	Projekt			Pastoral			Wirtschaft			Gesamt		
											Pastoral	Pastoral/ wirtschaftlich	Wirtschaftlich	Projekt Nr.	Bedeutung	Dringlichkeit	Summe	Bedeutung	Dringlichkeit	Summe		
Nah und solidarisch bei den Menschen sein und lokal und mental in die Gesellschaft wirken (4, 19-21)	1	Aufgabe der Gemeindegrenzen (21)	personal statt regional		2021	31.12.2021	Stadtteilarbeit, Netzwerkpflge, pastorale Arbeitsfelder klären			Pfarrer Becker					10	10	20			0	20	
	2	zentrales Pfarrbüro, Aufgabe der Gemeindebüros (30.06.2020)	Konzentration der Verwaltung		sofort	beendet									10	10	20		10		30	
			komfortable, verlässliche Öffnungszeiten													10	10	20				
			Erstellung der Pfarrnachrichten		läuft			Digitalisierung, neue einheitliche Webside			Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit					10	0	10				
		Verstärkung HA durch EA Mitarbeitende		nach "Corona"								Vorschlag: Ehrenamtskoordination		10	8	18						
Sozialpastoral (22)	3	Lebensmittelausgabe, Kinderkleiderladen, Kleiderladen, Sprachkurse, Speise- und Schulmaterialkammer, Sozialpastoraler Schwerpunkt	Ausbau und Vernetzung der Sozialpastoral	Pfarrei	Jun 20		hauptamtlicher Ansprechpartner, Zusammenarbeit CV		Frau Merten, Frau Scholten-Herbst, Ehrenamtliche	Frau Merten Frau Scholten-Herbst					10	7	17					
Ehrenamt und Ehrenamtskoordination (21,22)	4	Gewinnung, Aus- und Fortbildung und Einsatz von EA	Begleitung durch pastorale MA, Aus- und Fortbildung		sofort		Übernahme von mehr Verantwortung; innovative Konzepte? Wer ist Hauptamtlicher Ansprechpartner?								10	8	18			0	18	
			Koordination und Kommunikation													10	10	20				
			Stärkung des Teams durch Pastorale MA								Pfarrer Becker					10	10	20				
Seniorenpastoral (23)	5	ortsnahe Angebote			läuft		kfd, Kolping, KAB; Nicht verbandliche regelmäßige Angebote								8	5	13					
		Kontaktaufnahme zu nicht verbandlich oder kirchlich gebundenen Senioren	in Verbindung mit der Sozialpastoral / aufsuchende Pastoral	Pfarrei																		
Jugendpastoral (22)	6	Kontaktaufnahme zu Jugendlichen	Verantwortlichkeit schaffen				Taschengeldbörse	Frau Wegen Herr Anthony							10	7	17					
		vorhandene Gruppen unterstützen und vernetzen		Pfarrei	sofort		Sternsinger, Messdiener, Instrumentalkreise			Herr Anthony mit dem Jugend-ausschuss					10	7	17					
Willkommenskultur (23f.)	7	Ausbau Ort der Begegnung Meiderich (22)	niederschwellige Angebote	St. Michael			Weltladen, Projekt-Café, Bücherschrank, Café Klamotte								10	7	17			0	17	
			Möglichkeit zum Erstkontakt				Stichwort "Citypastoral"								7	4	11					
	8	KÖB	Menschen miteinander in Kontakt bringen				regelmäßige Literaturgespräche und -cafés			?				8	8	16			0	16		
	9	Willkommensgruß	Neuzugezogene		Dez 20	Mrz 21	Hinweis auf Website			Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit				10	8	18			0	18		
Liturgie & Spiritualität (24)	10	Möglichkeit zur Begegnung, ggfs mobil (24)	Kirchenbus, Wohnwagen, Da-Mobil		2021		in Zusammenarbeit mit Nachbarpfarrei			Frau Scholten-Herbst				10	8	18			0	18		
			Stärkung durch regelmäßige Angebote							Pastoralteam					10	6	16			0	16	
Kooperationen	12	Ökumene	Kooperation mit evang. Christen ausbauen				Lebensmittelausgabe, Pflingstgottesdienst								8	6	14			0	14	
	13	Stadtkirche (BDKJ, Werkkiste, Flüchtlingsbeauftragte)	Austausch auf der Stadtkonferenz				Nachbarpfarrei St. Johann								8	6	14			0	14	
	14	CV DU	Unterstützung der Kooperation und Zusammenarbeit				Gemeindecaritas, Caritaszentren, Beratungsangebote								10	6	16			0	16	
<b>Immobilien</b>																						
St. Bernhard	15	Umnutzung/Verkauf Kirche		St. Bernhard	2025	2030	StO-133-St. Bernhard								8	6	14	10	8	18	32	
St. Bernhard	16	Trägerschaft Gemeindeheim durch Förderverein		St. Bernhard	sofort		StO-133-St. Bernhard								3	3	6	8	4	12	18	
<b>Christus - Unser Friede</b>	17	Herausfordernde bauliche Gegebenheiten müssen weiter beobachtet werden.		Christus - Unser Friede	sofort	Entscheidung bis Mitte 2028 (C/A)	StO-133-Christus - Unser Friede															

## Erfassung der Ziele, Aufgaben und deren Priorisierung

Leitsätze		Ziele/Themen					Arbeitsform								Priorisierung						
		Was soll bis wann erreicht werden? Zeitplan lt. Votum													(Bedeutung: 10 = hoch/0 = keine Priorität Dringlichkeit: Umsetzung bis 2020 = 10/bis 2025 = 6-8 /bis 2030 = 3.)						
Anspruch/Ziel Reihenfolge lt. Votum	Lfd. Nr.	Was - Ziele	Themen - Zusammenfassung von Zielen	Standort	Beginn	Ende	Gedanken - Anmerkungen - Abhängigkeiten	Umsetzen ohne Vorarbeit	Regelarbeit	Konzept- erstellung	Projekt			Pastoral			Wirtschaft			Gesamt	
											Pastoral	Pastoral/ wirtschaftlich	Wirtschaftlich	Projekt Nr.	Bedeutung	Dringlichkeit	Summe	Bedeutung	Dringlichkeit		Summe
Herz Jesu	18	Verkauf Kirche		Herz- Jesu	2020	2025	StO-133-Herz Jesu							1	10	8	18	10	8	18	36
Herz Jesu	19	Verkauf Gemeindeheim		Herz- Jesu	2020	2025	StO-133-Herz Jesu							1	10	8	18	10	8	18	36
Herz Jesu	20	Verkauf Pfarrhaus		Herz- Jesu	2020	2025	StO-133-Herz Jesu							1	5	6	11	8	6	14	25
Herz Jesu	21	Anmietung Pfarrhaus, Büros und Begegnungsstätte		Herz- Jesu	ab Verkauf	2025	StO-133-Herz Jesu							1							
St. Maximilian	22	Finanzielle Unterstützung der Kirche durch Förderverein		St. Maximilian	sofort		StO-133-St. Maximilian								10	10	20	10	10	20	40
St. Maximilian	23	Trägerschaft Gemeindeheim durch Förderverein		St. Maximilian	sofort		StO-133-St. Maximilian								10	10	20	10	10	20	40
St. Maximilian	24	Vermietung/Verkauf ehm. Küsterhaus		St. Maximilian	2020	2025	StO-133-St. Maximilian								5	6	11	8	6	14	25
St. Ewaldi	25	Trägerschaft Gemeindeheim durch Förderverein		St. Ewaldi	sofort		StO-133-St. Ewaldi		Förderverein						3	3	6	8	4	12	18
St. Laurentius	26	Umnutzung/Verkauf Kirche		St. Laurentius	2020	2025	StO-133-St. Laurentius								10	8	18	10	8	18	36
St. Laurentius	27	Verkauf Gemeindeheim		St. Laurentius	2020	2025	StO-133-St. Laurentius								10	8	18	10	8	18	36
Flottenstr.	28	Umnutzung Kita - Haus der Begegnung		Flottenstr.	2020	2021	StO-133-St. Laurentius								10	8	18	8	6	14	32
St. Antonius	29	Umnutzung/Verkauf Kirche		St. Antonius	2020		StO-133-St. Antonius								1	1	2	8	8	16	18

## Erfassung der Ziele, Aufgaben und deren Priorisierung

Leitsätze	Ziele/Themen						Arbeitsform								Priorisierung							
	Was soll bis wann erreicht werden? Zeitplan lt. Votum														(Bedeutung: 10 = hoch/0 = keine Priorität Dringlichkeit: Umsetzung bis 2020 = 10/bis 2025 = 6-8 /bis 2030 = 3.)							
	Anspruch/Ziel Reihenfolge lt. Votum	Lfd. Nr.	Was - Ziele	Themen - Zusammenfassung von Zielen	Standort	Beginn	Ende	Gedanken - Anmerkungen - Abhängigkeiten	Umsetzen ohne Vorarbeit	Regelarbeit	Konzept- erstellung	Projekt			Pastoral			Wirtschaft			Gesamt	
Pastoral												Pastoral/ wirtschaftlich	Wirtschaftlich	Projekt Nr.	Bedeutung	Dringlichkeit	Summe	Bedeutung	Dringlichkeit	Summe		
Kindergärten	30	Perspektivplanung Kita 4.0 mit Kita ZV	Immobilien und Konzeptentwicklung			2030					Frau Roosen / Frau Volkmar					10	10	20	8	8	16	36
Haushaltsplanung																						
Haushaltsplanung	31	Reduzierung der Aufwendungen an aufzugebenden Standorten			sofort	2021									10	10	20	10	10	20	40	
Personalplanung nicht pastorales Personal	32	Anpassung des Personalkonzeptes an die veränderten pastoralen Herausforderungen		Pfarrei	sofort	2030																